
MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO ZERBINI

DADOS

OBJETO DO CONVÊNIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R$ 199.980,00

ÓRGÃO CONCEDENTE: MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO: FUNDACAO ZERBINI

CNPJ: 50644053000113

UF: SP

MODALIDADE: Convênio

SITUAÇÃO: Prestação de Contas Enviada para Análise

NÚMERO: 861652/2017

VIGÊNCIA: 29/12/2017 a 31/12/2021

VALOR DO REPASSE: R$ 199.980,00

VALOR DE CONTRAPARTIDA: R$ 0,00
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MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO ZERBINI

CUMPRIMENTO DO OBJETO

OBJETO DO CONVÊNIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
METAS E ETAPAS CUMPRIDAS METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS

1 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes
   1.1 - Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais
Permanentes

JUSTIFICATIVA: Em agosto de 2019 adquirimos 01 Computador Desktop Básico, 06 Computadores Desktop
avançados com câmera web e 04 Computadores Servidores (Médio e Grande Porte). Restava ainda efetuar a
aquisição de 02 Computadores Servidores que, após realizarmos 02 pregões com sessões desertas, consultamos a
DICON sobre como proceder neste caso e fomos orientados a inserir o item para Cotação Eletrônica na Plataforma
+Brasil. Inserimos e na ocasião obtivemos apenas 01 proposta. Após análise do processo pelo Departamento Jurídico
da FZ foi emitido o parecer: tendo como base os princípios da impessoalidade, moralidade, economicidade e
publicidade, dentre outros trazidos na Lei de Licitações, recomenda-se a publicação novamente do Edital para que
eventuais interessados possam participar do procedimento. Sendo o recomendado, foi realizado um novo processo
licitatório e não houve interessados. Sem opções, realizamos a coleta de novos orçamentos e identificamos que
poderiam haver empresas interessadas no fornecimento dos equipamentos pelo valor disponibilizado e decidimos
realizar nova tentativa de aquisição por Cotação Eletrônica. Incluímos o processo na Plataforma +Brasil e recebemos
apenas uma proposta, da empresa Waltec Informática. Incluímos o processo na Plataforma +Brasil e solicitamos sua
análise em 29/10/2019. Foi aceito e o depósito da verba ocorreu em 27/12/2019.
Porém, o Departamento Jurídico da FZ, tendo recebido o processo enviado para emissão do contrato, efetuou a
reanálise e achou por bem a realização de novo pregão. Novamente não obtivemos sucesso.
Por todas estas dificuldades, optamos pela solicitação de ajuste de Plano de Trabalho, excluindo 02 Computadores
Servidores e incluindo 07 Computadores Desktop Básicos, com a intenção de utilização da verba já liberada, R$
34.000,00.
A solicitação de Ajuste de Plano de Trabalho não foi aceita.

ANEXOS:
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MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO ZERBINI

REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

OBJETO DO CONVÊNIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo -
HCFMUSP é uma autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde para fins de
coordenação administrativa e associada à Faculdade de Medicina da USP para fins de ensino, pesquisa e prestação de
ações e serviços de saúde destinados à comunidade.
O InCor, CNES 2071568, CNPJ: 50.644.053/0001-13, localizado na Av. Dr. Eneas de Carvalho Aguiar 44 - CEP: 05403
-000, bairro Cerqueira César, apoiado pela Fundação Zerbini, compõe o complexo HCFMUSP como um instituto
altamente especializado no atendimento hospitalar de alta complexidade, em cardiopneumologia, cirurgia cardíaca e
torácica. Possui 449 leitos instalados, em 2016 realizou 213.658 consultas médicas, 11.949 internações, 4.962
cirurgias, 3.602.203 exames (Serviço Auxiliar Diagnóstico Terapia - SADT), 14.078 estudos hemodinâmicos,
13.115.060 Atendimentos multiprofissionais e 96 transplantes. Em função do grande volume de atendimentos, há um
desgaste dos equipamentos, utilizados intensamente na rotina diária do InCor. Para manutenção da excelência e
visando a segurança do paciente no atendimento, se faz necessário a modernização do parque tecnológico
constantemente.
	Os itens de informática pleiteados nesta proposta são para substituição, conforme Laudos de Obsolescência em anexo,
estão assinados pelo responsável pela manutenção preventiva dos equipamentos. Esclarecemos que existem
ambientes adequados para instalação e operacionalização desses equipamentos e materiais permanentes pleiteados e
que a equipe está capacitada e habilitada para operacionalização dos mesmos.
OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: parcialmente
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: Aquisição de 01 Computador Desktop Básico, 06 Computadores Desktop avançados
com câmera web e 04 Computadores Servidores (Médio e Grande Porte).
DIFICULDADES ENCONTRADAS: Não foi possível efetuar a aquisição de 02 Computadores Servidores que, após
realizarmos 02 pregões com sessões desertas, consultamos a DICON sobre como proceder neste caso e fomos
orientados a inserir o item para Cotação Eletrônica na Plataforma +Brasil. Inserimos e na ocasião obtivemos apenas 01
proposta. Após análise do processo pelo Departamento Jurídico da FZ foi emitido o parecer: tendo como base os
princípios da impessoalidade, moralidade, economicidade e publicidade, dentre outros trazidos na Lei de Licitações,
recomenda-se a publicação novamente do Edital para que eventuais interessados possam participar do procedimento.
Sendo o recomendado, foi realizado um novo processo licitatório e não houve interessados. Sem opções, realizamos a
coleta de novos orçamentos e identificamos que poderiam haver empresas interessadas no fornecimento dos
equipamentos pelo valor disponibilizado e decidimos realizar nova tentativa de aquisição por Cotação Eletrônica.
Incluímos o processo na Plataforma +Brasil e recebemos apenas uma proposta, da empresa Waltec Informática.
Incluímos o processo na Plataforma +Brasil e solicitamos sua análise em 29/10/2019. Foi aceito e o depósito da verba
ocorreu em 27/12/2019.
Porém, o Departamento Jurídico da FZ, tendo recebido o processo enviado para emissão do contrato, efetuou a
reanálise e achou por bem a realização de novo pregão. Novamente não obtivemos sucesso.

JUSTIFICATIVA: Por todas estas dificuldades, optamos pela solicitação de ajuste de Plano de Trabalho, excluindo 02
Computadores Servidores e incluindo 07 Computadores Desktop Básicos, com a intenção de utilização da verba já
liberada, R$ 34.000,00.
A solicitação de Ajuste de Plano de Trabalho não foi aceita.
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MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO ZERBINI

Não há relatórios de execução a exibir.

Relatórios
Sequencial Data Tipo

1 27/11/2019 Pagamentos Realizados

1 27/11/2019 Documentos de Liquidação Incluídos
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MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO ZERBINI

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ 0,00

SALDO REMANESCENTE

 NÃOHAVERÁ RESTITUIÇÃO:

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R$ 0,00

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exibir.
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MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO ZERBINI

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ 0,00

SALDO REMANESCENTE

 NÃOHAVERÁ RESTITUIÇÃO:

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R$ 0,00

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU TED) a exibir.
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MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO ZERBINI

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, §3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008,
comprometo-me a manter os documentos relacionados ao convênio/contrato de repasse pelo prazo de dez anos,
contado da data em que for aprovada a prestação de contas.

CONFIRMAÇÃO DE LEITURA:

NOME DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: PAULO EDUARDO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA

CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: 96811145820

SIM

JUSTIFICATIVA PELO ATRASO: Feriado do Carnaval.
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MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO ZERBINI

Não há anexos a exibir.

ANEXOS

Arquivo Data/Hora Descrição

Extratos Poupança.pdf Extratos Poupança02/03/2022
15:11:32

Extratos Conta Corrente.pdf Extratos Conta Corrente02/03/2022
15:11:15

Extratos Aplicação.pdf Extratos Aplicação02/03/2022
15:09:19

Patrimonio 133233 2.jpg Patrimonio 133233 222/02/2022
08:28:43

Monitor PAT.133233 1.jpg Monitor PAT.133233 122/02/2022
08:28:31

PAT. 133233 Monitor.jpg PAT. 133233 Monitor22/02/2022
08:28:17

Servidor HPE ProLiant DL360
Gen10_1.jpg

Servidor HPE ProLiant DL360 Gen10_118/02/2022
10:20:14
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MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE
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Arquivo Data/Hora Descrição

Servidor HPE ProLiant DL360
Gen10.jpg

Servidor HPE ProLiant DL360 Gen1018/02/2022
10:19:59

PAT. 133665 Servidor HPE
ProLiant DL360 Gen10.jpg

PAT. 133665 Servidor HPE ProLiant DL360 Gen1018/02/2022
10:19:38

PAT. 133664 Servidor HPE
ProLiant DL360 Gen10.jpg

PAT. 133664 Servidor HPE ProLiant DL360 Gen1018/02/2022
10:19:19

PAT. 133663 Servidor HPE
ProLiant DL360 Gen10.jpg

PAT. 133663 Servidor HPE ProLiant DL360 Gen1018/02/2022
10:19:02

PAT. 133662 Servidor HPE
ProLiant DL360 Gen10.jpg

PAT. 133662 Servidor HPE ProLiant DL360 Gen1018/02/2022
10:18:47

PAT. 133567 Microcomputador
POSITIVO MASTER D610, i7
SSD, 240 GB.jpg

PAT. 133567 Microcomputador POSITIVO MASTER D610, i7 SSD, 240
GB

18/02/2022
10:18:33

PAT. 133566 Microcomputador
POSITIVO MASTER D610, i7
SSD, 240 GB.jpg

PAT. 133566 Microcomputador POSITIVO MASTER D610, i7 SSD, 240
GB

18/02/2022
10:18:18
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CONVENENTE/CONTRATADO
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Arquivo Data/Hora Descrição

PAT. 133565 Microcomputador
POSITIVO MASTER D610, i7
SSD, 240 GB.jpg

PAT. 133565 Microcomputador POSITIVO MASTER D610, i7 SSD, 240
GB

18/02/2022
10:18:03

PAT. 133564 Microcomputador
POSITIVO MASTER D610, i7
SSD, 240 GB.jpg

PAT. 133564 Microcomputador POSITIVO MASTER D610, i7 SSD, 240
GB

18/02/2022
10:17:47

PAT. 133563 Microcomputador
POSITIVO MASTER D610, i7
SSD, 240 GB.jpg

PAT. 133563 Microcomputador POSITIVO MASTER D610, i7 SSD, 240
GB

18/02/2022
10:17:32

PAT. 133562 Microcomputador
POSITIVO MASTER D610, i7
SSD, 240 GB.jpg

PAT. 133562 Microcomputador POSITIVO MASTER D610, i7 SSD, 240
GB

18/02/2022
10:17:18

PAT. 133561_MONITOR LED 23
LG 23MB35PH POSITIVO.jpg

PAT. 133561_MONITOR LED 23 LG 23MB35PH POSITIVO18/02/2022
10:17:03

PAT. 133560_MONITOR LED 23
LG 23MB35PH POSITIVO.jpg

PAT. 133560_MONITOR LED 23 LG 23MB35PH POSITIVO18/02/2022
10:16:47

PAT. 133559_MONITOR LED 23
LG 23MB35PH POSITIVO.jpg

PAT. 133559_MONITOR LED 23 LG 23MB35PH POSITIVO18/02/2022
10:16:33
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Arquivo Data/Hora Descrição

PAT. 133558_MONITOR LED 23
LG 23MB35PH POSITIVO.jpg

PAT. 133558_MONITOR LED 23 LG 23MB35PH POSITIVO18/02/2022
10:16:17

PAT. 133557_MONITOR LED 23
LG 23MB35PH POSITIVO.jpg

PAT. 133557_MONITOR LED 23 LG 23MB35PH POSITIVO18/02/2022
10:16:01

PAT. 133556_MONITOR LED 23
LG 23MB35PH POSITIVO.jpg

PAT. 133556_MONITOR LED 23 LG 23MB35PH POSITIVO18/02/2022
10:15:46

pat.
133232_MICROCOMPUTADOR
POSITIVO MASTER D3200-
INTEL I3.jpg

pat. 133232_MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D3200-
INTEL I3

18/02/2022
10:15:32

MONITOR LED 23 LG
23MB35PH POSITIVO_2.jpg

MONITOR LED 23 LG 23MB35PH POSITIVO_218/02/2022
10:15:16

MONITOR LED 23 LG
23MB35PH POSITIVO_1.jpg

MONITOR LED 23 LG 23MB35PH POSITIVO_118/02/2022
10:14:56

MONITOR LED 23 LG
23MB35PH POSITIVO.jpg

MONITOR LED 23 LG 23MB35PH POSITIVO18/02/2022
10:14:42
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Arquivo Data/Hora Descrição

MICROCOMPUTADOR
POSITIVO MASTER D3200-
INTEL I3.jpg

MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D3200-INTEL I318/02/2022
10:14:23

Microcomputador POSITIVO
MASTER D610, i7 SSD, 240
GB_2.jpg

Microcomputador POSITIVO MASTER D610, i7 SSD, 240 GB_218/02/2022
10:14:08

Microcomputador POSITIVO
MASTER D610, i7 SSD, 240
GB_1.jpg

Microcomputador POSITIVO MASTER D610, i7 SSD, 240 GB_118/02/2022
10:13:51

Microcomputador POSITIVO
MASTER D610, i7 SSD, 240
GB.jpg

Microcomputador POSITIVO MASTER D610, i7 SSD, 240 GB18/02/2022
10:13:37

Declaração de Cumprimento de
Objetivo e oferta SUS
861652.2017v2.pdf

Declaração de Cumprimento de Objetivo e oferta SUS 861652.201718/02/2022
09:31:19

Termo de Compromisso
861652.2017v2.pdf

Termo de Compromisso 861652.201718/02/2022
09:30:51

DECLARAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE OBJETO
861652.2017v2.pdf

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO 861652.201718/02/2022
09:30:26
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Arquivo Data/Hora Descrição

Relatório de Cumprimento de
Objetivo 861652.2017v2.pdf

Relatório de Cumprimento de Objetivo 861652.201718/02/2022
09:29:58

Justificativa de não
cadastramento no CNES.pdf

Justificativa de não cadastramento no CNES11/02/2022
08:52:03

Relação de Ativos Imobilizados
861652.2017.pdf

Relação de Ativos Imobilizados 861652.201711/02/2022
08:51:46
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Não há pareceres a exibir.
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